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Analisi dei rischi: …
Descrizione dei rischi
Vogliate riportare le risposte alle seguenti domande nella tabella sottostante:
· Quali sono i principali rischi che potrebbero ostacolare il progetto o il programma? 
· Quali sono le cause di questi rischi? 
· Quali possono essere le ripercussioni dei rischi sul progetto o sul programma? 
· [bookmark: _GoBack]Che cosa si potrebbe fare per evitare o impedire di incorrere in questi rischi? 
· Come bisogna comportarsi se nostro malgrado il rischio si concretizza comunque (piano di emergenza)?
	Rischi
	Cause
	Ripercussioni
	Misure preventive
	Piano d’emergenza
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Classificazione dei rischi
Vogliate rispondere alle seguenti domande in riferimento ad ogni rischio e classificare i rischi con i corrispettivi numeri nella tabella:
1. Quanto è grande la possibilità che ogni rischio si concretizzi? 
2. E quanto onerose potrebbero essere le ripercussioni di ogni rischio?
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Piccole
Probabilità di concretizzazione
Ripercussioni
Grandi
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6
Medie
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1


Possibile
Poco probabile
Pressoché certa
Probabile






Importanza della classificazione dei rischi
	Rischi estremi
	Rischi consistenti
	Rischi medi
	Rischi ridotti

	
	
	
	
	
	

	Priorità A                                                
	Priorità B                                                                
	Priorità C
	Priorità D                                                                               

	Questi rischi mettono in grave pericolo il progetto o il programma nell’insieme e vanno affrontati con la massima priorità. Occorre intraprendere misure immediate per evitare o ridurre fortemente l‘eventualità che questi rischi si manifestino ed elaborare un piano d’emergenza. Non bisogna lesinare in energie e mezzi volti a evitare o ridurre questi rischi.                                                 
	Questi rischi comportano un notevole pericolo per il progetto o il programma. Occorre in qualunque caso intraprendere delle misure per evitare o ridurre l’eventualità di concretizzazione e aggiuntivamente elaborare un piano d’emergenza. La riduzione o l’eliminazione di questi rischi giustifica un impegno importante.                                         
	Questi rischi non rappresentano una minaccia immediata per il progetto o il programma, tuttavia attraverso misure appropriate è necessario tentare di ridurre al minimo il loro potenziale di concretizzazione. Occorre soppesare impegno e utilità di un intervento volto a ridurre il rischio
	Per questi rischi non sussista alcuna necessità d’intervento immediata. Ciò nonostante occorre valutare in che misura, con interventi semplici e poco costosi, possono essere ridotti
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