

Criteri qualitativi da soddisfare nell'ambito dei progetti

Per una riflessione sistematica sulla qualità dei progetti sono necessari dei criteri. I criteri illustrati qui si riferiscono a progetti d'intervento nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute, ma possono essere applicati anche a iniziative di altro tipo. Su www.quint-essenz.ch trovate spiegazioni esaustive in merito a criteri e a indicatori nonché un glossario dei principali concetti.

Funzioni

- Riflettere e valutare sistematicamente progetti d'intervento nelle loro diverse fasi.
- Identificare atout e potenziali di miglioramento.
- Definire gli ambiti prioritari in cui sono necessari dei miglioramenti ai fini del progetto
- Fissare obiettivi qualitativi e stabilire le misure di miglioramento da adottare.

Premessa

Esaminare rilevanza dei criteri e indicatori

Nel quadro di una riflessione sistematica sui progetti, occorre innanzitutto determinare quali criteri e indicatori sono rilevanti per il progetto in questione al momento attuale e quali no. La classificazione degli indicatori nelle diverse fasi del progetto offre un ottimo punto di riferimento:

fase di concezione (CO), implementazione, (IM) e valorizzazione (VA).

Eseguire le valutazioni

A ogni indicatore specifico è possibile attribuire un punteggio da -- a ++. In seguito è possibile definire il valore medio o il valore più frequente per il criterio corrispettivo. Conviene fare eseguire la valutazione da più persone indipendenti tra loro e quindi discutere insieme i criteri comuni e le differenze.

Allestire un profilo di valutazione e descrivere gli atout e i potenziali di miglioramento

Al termine del documento trovate una tabella sommaria che potete utilizzare per l'allestimento di un profilo di valutazione, nonché una pagina vuota per la formulazione degli atout e dei potenziali di miglioramento.

Definire gli obiettivi qualitativi per gli ambiti prioritari e programmare le misure da adottare

L'elenco dei criteri è vasto e complesso. Generalmente non è possibile sfruttare contemporaneamente tutti i potenziali di miglioramento di un progetto. È pertanto consigliabile definire gli obiettivi qualitativi e le misure di miglioramento da adottare per gli ambiti particolarmente importanti ai fini del buon esito del progetto.

1. Concetti di promozione della salute

1.1 Equità nella salute (Equità)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio	La scelta del target del progetto è orientata verso la promozione dell'equità nella salute.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ È stato giustificato se e in che modo gli aspetti delle differenze tra i generi vengono considerati.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ È stato giustificato se e in che modo l'estrazione sociale viene considerata.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Un eventuale background migratorio è stato considerato in maniera adeguata.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Con il progetto è stato possibile raggiungere persone e gruppi presso i quali sussiste una reale necessità d'intervento.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Orientamento verso le risorse ed empowerment (Empowerment)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio	Il progetto è orientato verso il rafforzamento delle risorse personali e sociali.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il progetto è teso a rendere in grado persone e gruppi ad assumersi la responsabilità verso la propria salute nonché verso condizioni di vita favorevoli alla salute.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il progetto è orientato verso il rafforzamento del 'Senso di coerenza' (chiarezza, utilizzabilità e conformità).	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ È stato presentato presso quali persone e gruppi vengono promosse le diverse risorse (capacità, senso di coerenza).			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Interventi incentrati sui setting (Setting)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio	Il progetto è orientato verso il mutamento di comportamenti e di circostanze all'interno di determinati setting.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La scelta dei setting presso i quali si dovrebbe intervenire è stata motivata.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ È stato presentato e motivato su quali dei cinque livelli di intervento (individui, gruppi, organizzazione, contesto vitale e contesto politico/sociale) si auspica generare degli effetti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il progetto contempla più di un livello d'intervento.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Partecipazione degli attori del setting (Partecipazione)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio	Gli attori del setting sono stati coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione del progetto.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ È stato presentato quali attori del setting in quale momento e in che modo vengono coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione dell'intervento.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I potenziali di partecipazione sono stati sfruttati.			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Motivazione del progetto

2.1 Dimostrazione della necessità del progetto (Necessità)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
La necessità del progetto è dimostrata.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Le pubblicazioni specialistiche e altre possibili fonti a giustificazione del progetto sono state consultate.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La necessità dei mutamenti auspicati è dimostrata e documentata (teoricamente / empiricamente).	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.2 Esigenze di target e gruppi di riferimento (Esigenze)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Le esigenze del target dell'intervento e degli altri gruppi di riferimento sono state dovutamente considerate.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
È stata fatta una prima stima di vantaggi e svantaggi dell'intervento per i diversi gruppi di riferimento del setting.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le esigenze dei diversi gruppi target e di riferimento sono state appurate e documentate.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le esigenze dei diversi gruppi target e di riferimento vengono adeguatamente considerate.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Collocamento in strategie più ampie (Collocamento)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Il progetto s'inserisce nel quadro di una politica sanitaria / di un programma più ampi.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Il progetto è parte di un programma, di una strategia o di una politica più ampie oppure vi è una giustificazione perché non lo sia.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il progetto è ben inserito nella strategia dell'istituzione preposta.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Condizioni quadro e contesto del progetto (Condizioni quadro)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Le condizioni quadro rilevanti ai fini del progetto vengono tenute in debita considerazione.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Le condizioni sociali, politiche e giuridiche che possono incidere sul buon esito del progetto sono note.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le condizioni quadro rilevanti ai fini del progetto sono state identificate e vengono tenute in debita considerazione.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le costellazioni e i conflitti di interessi rilevanti ai fini del progetto sono state appurate e documentate.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.5 Trarre insegnamento da altri progetti (Insegnamenti)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Le esperienze positive e negative di altri progetti sono state illustrate e vengono utilizzate.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ È stato appurato se vi sono stati altri progetti dal contenuto o dalle procedure analoghe.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Atout e potenziali di miglioramento di questi progetti sono stati identificati e vengono considerati nella pianificazione del progetto.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Le esperienze di altri progetti sono state tenute in considerazione nella gestione e nella valutazione del progetto.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Pianificazione del progetto

3.1 Definizione e formulazione degli obiettivi del progetto (Obiettivi)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Gli obiettivi del progetto sono concreti (orientati verso gli esiti) e valutabili.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Il progetto si basa su una visione di quello che a lungo termine deve essere modificato all'interno di determinati setting o presso determinati target.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli obiettivi sono stati derivati dalla motivazione del progetto.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli obiettivi del progetto in riferimento ai diversi target sono formulati in maniera concreta (con orientamento verso gli esiti).	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli obiettivi (ev. unitamente agli indicatori e ai valori ideali) sono 'smart', vale a dire specifici, misurabili/valutabili, complessi, realistici, delimitati temporalmente.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Motivazione della procedura (Procedura)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
La procedura è motivata con nessi causali.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Supposizioni in merito a nessi causali e condizioni vengono illustrate a fronte dei modelli di efficacia.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La procedura adottata è calibrata ai diversi gruppi target.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La procedura scelta ha trovato conferma in altri progetti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ L'adeguatezza della procedura viene valutata nell'ambito di una nuova situazione e, se necessario, adeguata alla stessa.		x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3 Suddivisione del progetto in tappe (Suddivisione in tappe)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Il progetto è suddiviso in diverse tappe, caratterizzate da traguardi intermedi.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ La suddivisione in tappe del progetto contempla le condizioni quadro e la regolarità nell'ambito del setting prescelto.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I traguardi intermedi sono ripartiti temporalmente in modo da consentire una riflessione periodica sui progressi ottenuti con il progetto.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 Garanzia delle risorse (Risorse)

Criterio				--	-	+	++
Le risorse tecniche, finanziarie e di personale necessarie ai fini del progetto sono garantite.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Tutte le risorse necessarie per la pianificazione, la realizzazione e la valutazione del progetto sono iscritte a budget.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ L'entità dei mezzi finanziari e personali propri è definita.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ L'utilizzo delle infrastrutture e di altre risorse dell'istituzione preposta è disciplinato per tutti i partecipanti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I mezzi finanziari terzi necessari sono garantiti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Organizzazione del progetto

4.1 Struttura progettuale adeguata (Struttura del progetto)

Criterio				--	-	+	++
Il progetto vanta una struttura progettuale adeguata e chiara per tutti gli attori.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Appare chiaro quali persone, gruppi e istituzioni partecipano al progetto e in quale modo.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Ruoli, competenze e responsabilità di tutti gli attori sono disciplinati in modo chiaro e vincolante.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli stili operativi degli attori in seno al team del progetto sono adatti l'uno all'altro.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli attori possiedono un margine d'azione calibrato al loro ruolo.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Se necessario, la struttura progettuale viene adeguata alle mutate circostanze.		x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Qualifiche e richieste (Qualifiche)

Criterio				--	-	+	++
La direzione del progetto e i membri del team sono sufficientemente qualificati per i compiti che devono svolgere.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ I profili delle competenze richieste alla direzione del progetto e ai membri del team sono definiti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La direzione del progetto è sufficientemente qualificata in termini di prevenzione/promozione della salute e gestione di progetti.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I collaboratori del team del progetto e gli altri attori sono sufficientemente qualificati per i compiti specifici che devono svolgere.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La necessità di supervisione, di consulenza e di assistenza è definita e le possibilità a disposizione vengono sfruttate.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Interconnessioni orientate verso gli obiettivi (Interconnessioni)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
In termini di obiettivi, il progetto vanta interconnessioni (reti) ottimali.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Possibilità e limiti di collaborazione e di sfruttamento delle sinergie sono definiti a tutti i livelli (da locale a internazionale).	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I principali attori (persone chiave) sono stati identificati e contattati.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Forma e contenuto della collaborazione sono disciplinati in maniera vincolante.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Le interconnessioni sono solide e vantaggiose.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Conduzione del progetto

5.1 Controllo del progetto (Controlling)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Il progetto viene gestito sulla base di raffronti periodici tra situazione reale e situazione ideale.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Per ogni traguardo intermedio vengono formulati obiettivi parziali.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Gli obiettivi parziali sono concreti (orientati verso gli esiti) e valutabili.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il raggiungimento degli obiettivi parziali viene valutato e documentato sistematicamente.		x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Entrate e uscite corrispondono ai criteri del budget.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Valutazione formativa e sommativa (Valutazione)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
La valutazione consente una gestione ottimale del progetto.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Sono state presentate le misure di valutazione necessarie, per poter dirigere in maniera ottimale il progetto (valutazione formativa).	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Sono state presentate le misure di valutazione necessarie, per poter giudicare gli esiti del progetto a conclusione dello stesso (valutazione sommativa).	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Metodi, momenti d'intervento e responsabilità per la valutazione formativa e sommativa sono stati definiti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Esiti non auspicati (effetti collaterali) del progetto sono altresì considerati nell'ambito della valutazione.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ I risultati della valutazione vengono utilizzati per la conduzione del progetto.		x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3 Documentazione del progetto (Documentazione)

Indicatore	CO	IM	VA	--	-	+	++
Criterio				--	-	+	++
Tutti gli aspetti importanti del progetto sono documentati in modo chiaro.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Vi sono regole su chi, come e cosa documentare e in che modo amministrare i documenti.	x			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Risultati ed esiti del progetto sono documentati.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Esperienze positive e negative sono documentate.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.4 Comunicazione all'interno dell'organizzazione del progetto (Comunicazione)

Criterio				--	-	+	++
La comunicazione all'interno dell'organizzazione del progetto è adeguata.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ La comunicazione incentrata sul progetto è attiva e finalizzata.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Tutti gli attori vengono informati in modo esaustivo al momento giusto.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La comunicazione è efficiente e soddisfacente per tutti gli attori.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.5 Motivazione e soddisfazione degli attori (Motivazione)

Criterio				--	-	+	++
Direzione e team del progetto sono motivati a svolgere un buon lavoro.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ La direzione del progetto ha uno stile di conduzione incentrato sul riconoscimento e sulla motivazione.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Dissensi e conflitti vengono elaborati attivamente.	x	x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Successi e successi parziali vengono riconosciuti e festeggiati adeguatamente.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Esiti

6.1 Raggiungimento degli obiettivi del progetto (Obiettivi raggiunti)

Criteri				--	-	+	++
Gli obiettivi del progetto sono stati valutati e raggiunti.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Per ogni obiettivo del progetto esiste una valutazione del raggiungimento degli obiettivi.			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Tutti gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti.			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto è stato motivato.			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2 Continuità di cambiamenti (Continuità)

Criterio				--	-	+	++
Il progetto è teso a generare cambiamenti durevoli.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatori	CO	IM	VA	--	-	+	++
▪ Gli interventi previsti avviano e promuovono processi di sviluppo.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Il progetto modifica strutture e processi all'interno del setting.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.3 Informazione e valorizzazione (Valorizzazione)

Criterio				--	-	+	++			
Risultati ed esperienze all'interno del progetto vengono elaborati in maniera finalizzata e resi accessibili.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Indicatori				CO	IM	VA	--	-	+	++
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appare chiaro chi, quando e in che modo è necessario informare sui diversi aspetti del progetti. 				x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le possibilità di moltiplicazione del progetto sono state esaminate. 					x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Knowhow ed esperienze elaborate vengono rese accessibili per altri progetti e altri obiettivi. 					x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profilo di valutazione

Fase del progetto: Concezione Implementazione Valorizzazione

	Rilevanza	Valutazione			
	per il momento non rilevante	--	-	+	++
1. Concetti di promozione della salute					
1.1 Equità nella salute (<i>Equità</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Orientamento verso le risorse ed empowerment (<i>Empowerment</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Interventi incentrati sui setting (<i>Setting</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Partecipazione degli attori del setting (<i>Partecipazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Motivazione del progetto					
2.1 Dimostrazione della necessità del progetto (<i>Necessità</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Esigenze di gruppi target e di riferimento (<i>Esigenze</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Collocamento del progetto in strategie più ampie (<i>Collocamento</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Condizioni quadro e contesto del progetto (<i>Condizioni quadro</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Trarre insegnamento dagli altri progetti (<i>Insegnamenti</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Pianificazione del progetto					
3.1 Definizione e formulazione degli obiettivi del prog. (<i>Obiettivi</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Motivazione della procedura (<i>Procedura</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Suddivisione del progetto in tappe (<i>Suddivisione in tappe</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Garanzia delle risorse (<i>Risorse</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Organizzazione del progetto					
4.1 Struttura progettuale adeguata (<i>Struttura progettuale</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Qualifiche e richieste (<i>Qualifiche</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Correlazioni finalizzate agli obiettivi (<i>Correlazioni</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Conduzione del progetto					
5.1 Controllo del progetto (<i>Controlling</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Valutazione formativa e sommativa (<i>Valutazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Documentazione del progetto (<i>Documentazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Comunicazione all'interno dell'organizz. del pr. (<i>Comunicazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 Motivazione e soddisfazione degli attori (<i>Motivazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Estiti					
6.1 Raggiungimento degli obiettivi del progetto (<i>Obiettivi raggiunti</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Continuità dei cambiamenti (<i>Continuità</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Informazioni e valorizzazione (<i>Valorizzazione</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profilo di valutazione (continuazione)

Atout:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Potenziali di miglioramento:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Obiettivi qualitativi & misure:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....